

## Bauinformation Nr. 9

### **Teerarbeiten leider erneut verzögert: Ober der Schlade/Am Kirschbaum**

Eben hat mich der Bauleiter der Firma Koch angerufen und mitgeteilt, dass das Asphaltmischwerk wegen Kapazitätsengpässen diese Woche nicht mehr liefern kann.

### **Der neue vorgesehene Teertermin ist Dienstag, der 4.8.2015.**

Die Grundstücke können bis dahin wieder angefahren und dort geparkt werden. Vorsicht aber bei den 4 cm rausschauenden Kanalschächten.

Nach dem Teeren soll je nach Hitze die neue Fahrbahndecke 24 Stunden nicht befahren werden.

gez. Wäschenbach, Ortsbürgermeister